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1. DATOS DEL ALUMNO 
 
Nombre y Apellido: JUAN PABLO AGÜERO 
 






Estado civil: SOLTERO 
 








E-mail: juanpabloaguero@yahoo.com.ar; jpabloaguero1144@gmail.com 
 
2. DATOS DE LA EMPRESA 
 
Nombre: DEL CERRO CONSTRUCTORA S.A 
 
Dirección: Av. Mitre 660, 1° Piso, Oficina 9- Ciudad de Mendoza 
 
Presidente: LISA NOELIA COLQUE 
 





























El presente informe describe la experiencia incorporada por el alumno, durante el lapso que 
transcurrió ejerciendo la Práctica Profesional Supervisada (PPS). La misma fue realizada en la 
obra en construcción actualmente del complejo de departamentos NATANIA 50, ubicado en 
la calle Beltrán del Departamento de Godoy Cruz.  
 
4. OBJETIVOS DE LA PPS 
 
 Favorecer un primer contacto entre el alumno y el medio en que se desenvolverá.  
 Aplicar conocimientos adquiridos en el ámbito académico. 
 Lograr una correcta inserción en un equipo de trabajo integrado por distintos 
profesionales. 
 Buscar soluciones a diferentes tipos de problemáticas en forma práctica y eficiente. 
 Desarrollar capacidad de gestión del recurso humano y mejorar productividad del 
mismo. 
 Tener contacto directo con la obra y la gente que trabaja en ella, para poder plasmar 
los conocimientos adquiridos durante la carrera. 
 Crecer profesionalmente y personalmente. 
 
5. DESARROLLO DE LAS PPS 
 
Bajo supervisión del Director Técnico, Ingeniero Federico García Lacerca y acompañamiento 
del Ingeniero Marcos Magni, se le asignó al alumno la Dirección Técnica de la obra gruesa, 
desde Septiembre de 2016  hasta la actualidad. 
 
Las tareas fueron orientadas a las siguientes actividades: 
 
 Control de procesos constructivos. 
 Relevamiento y corrección de defectos constructivos previos, en la mampostería. 
 Control del avance de la instalación eléctrica. 
 Elaboración de certificados internos de la empresa. 
 Coordinación de plan de trabajo y sincronización de tareas junto al DT de la obra, 
siendo nexo entre este y, obreros y subcontratistas. 
 Cómputos de materiales. 
 Control de calidad de materiales en general y hormigones en particular. 
 Relevamiento de rendimientos de los ítems de la Obra Gruesa (replanteo, 
mampostería, instalación eléctrica). 




6. UBICACIÓN Y DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 
 
El Complejo Natania 50 consta de 99 departamentos, 10 locales comerciales y 99 cocheras, 
distribuidos en una Torre Menor (ya finalizada) que posee 13 de estos departamentos más 3 
locales comerciales, y una Torre Mayor (actualmente en construcción) que tiene 86 
departamentos, los 7 locales faltantes y la totalidad de las cocheras. Dicho complejo se ubica 










Figura 1: Ubicación y Dimensiones del terreno 
 
La superficie del terreno según Catastro es de 2035 m2  y la superficie cubierta total del 
proyecto consta de 11122 m2, distribuidos en ambas torres, con una clara preponderancia de 
la Torre Mayor (aproximadamente 9000 m2). 
Se observa que el complejo se encuentra en la esquina sur-oeste de la manzana. Por este 
motivo el diseñador ha querido jerarquizar dicha esquina y en particular la calle Beltrán (ver 
Figura 2), que dicho sea de paso contiene un alto flujo vehicular, ubicando los locales 
comerciales y el hall de ingreso al edificio, mayormente sobre ella. También la inclusión de 
los locales hace un valioso aporte comercial al barrio y a los futuros habitantes del complejo.  
 
 





Figura 2: Vista de Complejo Natania 50 
 
                                                                                  
De aquí en adelante nos enfocaremos particularmente en la Torre Mayor, que es donde fueron 
realizadas las tareas correspondientes a la PPS. Dicha torre actualmente se encuentra en la 
etapa de obra gruesa, y posee las siguientes características: 
 
 Posee 2 subsuelos + 9 niveles (PB + 8 pisos), más dos  cuerpos emergentes donde irán 
ambas salas de maquinas y los tanques de reserva de agua 
 La altura final desde el nivel de vereda hasta la parte mas alta del edificio (cuerpos 
emergentes) es de 29.4 m. 
 El edificio se divide en 2 partes iguales denominadas Ala Norte y Ala Sur. Cada ala 
funcionan de manera independiente en cuanto a sus circulaciones, ya que cuentan con 
escaleras y ascensores propios cada una de dichas alas. 
 2 subsuelos: poseen 99 cocheras y el tanque cisterna. 
 PB: 7 locales comerciales (doble altura) y 8 departamentos de 1 dormitorio. 
 1°P: entrepiso de los locales comerciales y 8 departamentos de 1 dormitorio. 
 2°P a 8°P: 8 departamentos de 2 dormitorios y 2 departamentos de 1 dormitorio, por 
piso. 
 




A continuación se muestra el plano de la distribución arquitectónica correspondiente a una de 
las alas de la torre. 
 
 
Figura 3: Planta del  ala sur del 3°P del edificio (nivel tipo) 
 
 
             
Figura 4: Fachada Oeste 
 
 
           
Figura 5: Fachada Sur 




El sistema estructural del edificio se compone como se detalla a continuación:  
 
 Platea de fundación bajo tabiques y bases bajo columnas 
 Pórticos formados por columnas de 65cm x 65cm con hierros longitunales de Ø25mm 
y estribos del Ø10mm, y vigas de 30cm x 60cm con hierros longitudinales de Ø25mm 
y Ø20mm y estribos del Ø10mm 
 2 cuerpos de tabiques, uno en cada ala del edificio, que van desde el subsuelo hasta el 
último nivel que contienen a escaleras y ascensores. Tienen un espesor de 25cm y 
armadura con Ø16mm en los elementos de borde y mallas de Ø12mm y Ø10mm. 
 Losas de 8.2m x 8.2m con doble maya de Ø10mm y refuerzo d armadura cruzada con 
2 Ø16mm en cada diagonal. 
 Cubierta alivianada con perfiles C y el correspondiente paquete estructural con las 
aislaciones. A su vez perimetralmente contiene un alero de H°A°. 
 Las separaciones interiores de los departamentos son de mampostería (ladrillo hueco) 
y columnas y vigas de encadenado, ambas con 4Ø8mm y estribos Ø6mm cada 15cm. 
Estas divisiones interiores se anclan a la superestructura mediante anclaje químico. 
 
 
Figura 6: Plano estructural de fundaciones 
 





Figura 7: Plano estructural de nivel tipo 
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DIRECTORIO 
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CONSTRUCTORA                                                             CONSULTORA                         
DEL CERRO S.A.                                                                      SYASA 
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JUAN PABLO AGÜERO                                                                   ARQ. AILEN IZURA 
 
 




8. PERSONAL DE LA OBRA 
 
 1 Capataz. 
 1 persona encargada del pañol: Control del personal y de elementos necesarios para la 
obra. 
 1 persona especializada en higiene y seguridad 
 4 Hierreros: se encargan del corte, armado y colocación de la armadura de los 
diferentes elementos estructurales. 
 4 Carpinteros: encofrado de columnas, vigas, tabiques y losas 
 8 oficiales encargado de tareas varias (replanteo, limpieza, colado de elementos de H° 
de la superestructura, etc.). 
 8 Mamposteros (subcontratista): realizaban el transporte, colocación del ladrillo, como 
así también el encofrado y colado de las columnas y vigas de encadenado. 
 4 electricistas (subcontratista): su labor consistió en ubicación de bocas en losas; 
tableros, llaves y tomas muros, y bajadas, para posteriormente realizar el cableado. 
 
9. DESARROLLO Y AVANCE DE LA OBRA DURANTE LAS PPS 
 
En el periodo mencionado, en el que se realizó las PPS, las tareas correspondieron a la etapa 
de obra gruesa, la cual ya se encontraba al 40% de su realización al comiendo de las mismas. 
 Para la realización de dicha tarea se organizo una distribución espacial lo mas optima posible 
de los sectores de la obra dentro del predio. En el sector correspondiente a la PB se ubico la 
zona de acopio de materiales, baño y una oficina técnica en la que realizaban sus tareas y 
reuniones los profesionales correspondientes, y se diagramaban las tareas a realizar durante el 
día. 
 









Figura 9: Zona de acopio de hierro 
 





Figura 10: zona de acopio de ladrillos y cemento 
 
Debido a la magnitud y altura de la obra en cuestión, se planificó y organizó el equipamiento 
a utilizar para la logística del manipuleo de los materiales, contando para esto con el servicio 
de una grúa de 30 metros de altura y capacidad de carga de 850 kg. 
 
 
Figura 11: Transporte de hierro hacia el ultimo nivel 
 
Para optimizar aún más los tiempos de transporte de los materiales, se complemento con el 
uso de un elevador para agilizar el transporte de elementos y materiales de menor peso (bolsas 
de cemento, caños de PVC para la luz). 

























Figura 12: Elevador ubicado sobre fachada este. 
 
Al mes de septiembre de 2016 (mes de comienzo de las PPS), el estado de situación de la obra 
era el siguiente: 
 
 La superestructura estaba ejecutada en un 70%, faltando la realización de la losa de 1° 
piso sobre locales comerciales, losa de 7° piso, columnas, tabiques y vigas del 8° 
nivel. Posteriormente se realizo los cuerpos emergentes, quedando pendiente el techo 
del edificio para la etapa de obra fina, por tratarse de una cubierta alivianada. 
 La mampostería se encontraba ejecutada al 40% encontrándose hasta ese momento 
realizado desde el 1°P hasta el 4°P. 




Figura 13: vista sobre calle 








                
                           





Figura 14: vista sobre Cabildo Abierto el mes 09/16 
 
En el transcurso de los 90 dias en que se derarrollaron las PPS, la obra conto con el avance 
correspondiente de los items mencionados anteriormente. 
 














Figura 15: armado de losa y cañería eléctrica sobre 7° P. 
 
 
Figura 16: llenado losa de 7°P. 





Figura 17: Apuntalamiento de losa durante 21 días. 
 
 
      
Figura 18 y 19: armado, encofrado y colado de tabiques y columnas de 8°P. 
 
   
Figura 20 y 21: armado y encofrado de escaleras del último nivel.   




             
Figura 23: armadura de alero en ultimo nivel 
 
 
Figura 24: encofrado de alero 
 





Figura 25: colado de cuerpo emergente y alero 
 
 
 Finalización de levantamiento de mampostería, armado, encofrado y colado de columnas 




Figura 26: Replanteo, izado de columnas y 



















   
Figura 26 y 27: colocación mampostería y encofrado y colado de CE y VE en últimos niveles. 
 
                
Figura 28: vista de mampostería en último nivel 
 
 








Figura 29: instalación eléctrica sobre losa de locales comerciales 
 
 
Figura 30: bocas y cañerías de alta y baja tensión 
 





Figura 31 vista de instalación en cocinas 
Al mes de diciembre de 2016, el estado de situación de la obra se corresponde con la 
finalización y certificación de los ítems superestructura, mampostería e instalación eléctrica, 
restando solamente el ítems limpieza general de la obra, para prontamente comenzar con la 
etapa de obra fina. 
 
          












10. TRABAJOS REALIZADOS POR EL PRACTICANTE 
 
 Control de Armaduras de la superestructura 
 
Se controlan armaduras colocadas en losas, columnas, vigas y tabiques. Se verifican 
diámetros de barras de cada elemento estructural, como así también separación de barras y 
estribos en zonas críticas y zonas normales. 
 
 
Figura 33: Armadura en losa y vigas 
 Control de encofrados 
 
Se verificaron los encofrados de columnas asegurando su línea y escuadra mediante hilos, 
clavos y una plomada. 
También se controlo el encofrado de losas, asegurando que se cumpla la distancia entre 
puntales, como así también los tiempos de desencofrado de losas. 
 
 
Figura 34: apuntalamiento de losa 
 




 Control de calidad del Hormigón 
 
Para el colado de los elementos estructurales de la superestructura se utilizo hormigón 
elaborado H-30, que fue provisto por la empresa Hormiserv. 
Se realizaron ensayos de consistencia (Cono de Abrams), para verificar que el asentamiento 
era el requerido y adecuado. También se extrajeron probetas de hormigón para ser ensayadas 
a la compresión a los 7 y 28 días respectivamente, verificando que se resistencia fuera la 
requerida. 
Se dio el caso en que en el llenado de un paño de la losa del 7° nivel, en el cual no se había 
extraído una muestra de probetas, pero el color del hormigón hacía dudar seriamente de su 
calidad (color terroso), por lo que se decidió extraer una muestra de 3 probetas adicionales, 
anotando el remito al camión hormigonero, para mandarlas a ensayar al laboratorio de Imeris. 
Los resultados de los ensayos a compresión a los 7 y 28 días, fueron afortunadamente 
satisfactorios. 
 
Figura 35: control de H° junto a Ing. Marcos Magni 
 
 
Figura 36: resultado de ensayos de probetas. 







Para llevar a cabo el replanteo de los muros de mampostería de los niveles superiores, se 
utilizan los puntos fijos ubicado en planta baja, los cuales tienen materializados 2 ejes 
perpendiculares entre si mediante clavos y tanzas. Por medio de una plomada y cinta métrica 
se trasladan dichos ejes y puntos fijos al nivel superior que se desea replantear. 
Una vez trasladados los ejes al nivel deseado, se les verifica la escuadra y se comienza a 
replantear los muros deseados tomando las distancias parciales con la cinta métrica. 
Una vez realizado el replanteo se verifica las medidas a ejes de muros y las interiores de todos 
los ambientes y circulaciones, como así también sus escuadras. Posteriormente se da la 
aprobación para empezar el izado de columnas de encadenado. 
Una vez izadas y ancladas las armaduras de las columnas a la superestructura, mediante 




Figura 37: control de dimensione y ubicación de CE 
 
 
 Control de Mampostería y de Columnas y Vigas de Encadenado 
 
Una vez finalizado y aprobado el replanteo, se procede al levantamiento de mampostería. En 
esta tarea se verifican la disponibilidad y calidad de los materiales (ladrillo, cemento, arena), 
como así también la correcta ejecución de la tarea, controlando el correcto llenado de juntas, 
verificando que los muros queden correctamente aplomados y en línea. También se verifica la 
escuadra de estos a través del método 3-4-5. 
Se verifica las dimensiones y ubicaciones de las aberturas, al igual que las alturas de dintel. 





    
    Figura 38 y 39: Control de lineas, escuadras y plomos en muros de mamposteria  
 
 
 Relevamiento y corrección de defectos constructivos y estructurales previos en          
la mampostería y encadenados 
 
Una de las primeras tareas que se le encomendaron al practicante fue el relevamiento y 
posterior corrección de las diversas falencias observadas por la Dirección Técnica. Estas 
consistían en muros desalineados e incorrectamente aplomados, como también diferencias 
dimensiones de ambientes en las unidades habitacionales.  
También se observo diferencias en número y ubicación de las columnas de encadenado (CE) 
con respecto a lo que establecía el plano de estructura. 
Para esto el practicante realizo un detallado relevamiento de las fallas constructivas y 
columnas faltantes, y posteriormente a esto, organizó una cuadrilla de albañiles para la 
solución de mencionadas falencias en un tiempo prudencial. 
 
    










 Cómputo de materiales y cubicación de H° 
 
Se planifico y cómputo los materiales que serian necesarios para la terminación de las 
estructuras de mampostería que requeriría el edificio. Para esto se acordaron fechas de 
entregas de dichos materiales (ladrillos, cemento, arena y ripio),  con la Dirección Técnica. 
También en ocasiones se requirió que realizara la cubicación para los pedidos de hormigón 
elaborado. 
 
 Relevamientos de rendimientos de ítems de obra gruesa 
 
Aprovechando que en un gran porcentaje de tiempo de las PPS se realizo el seguimiento y 
observación del desarrollo de las estructuras de mampostería, se realizo un relevamiento de 
los tiempos de avance de la tarea, como así también de los consumos de los materiales 
utilizados. 
Esto fue plasmado mediante una planilla de Excel (ver Planilla 1 en ANEXOS), la cual fue de 
gran ayuda para tener una idea certera en tiempo real de la productividad de los obreros y 
control del consumo de los materiales utilizados. Con esto se permitió un ajuste de los plazos 
de finalización de las tareas, y a la vez permitiendo un mayor control de las mismas. 
Finalmente se realizo una comparación entre el consumo real observado en obra vs el 
consumo teórico realizado antes del comienzo de la misma (ver Planilla 2 en ANEXOS). 
 
 Cómputos de bocas eléctricas y rendimientos 
 
Se realizo un re-cálculo de la cantidad de bocas eléctricas, por motivo de modificaciones del 
proyecto original del edificio (ver Planilla 3 en ANEXOS). Esto permitió tener mayor 
precisión a la hora de certificar la instalación eléctrica con el comitente, como así también 
tener mayor certeza a la hora elaborar el certificado interno con el subcontratista eléctrico. 
También realizo el rendimiento de la instalación eléctrica, que permitió saber si el avance era 
adecuado según los plazos de entrega (ver Planilla 4 en ANEXOS). 
 
 Relevamiento de rendimientos y cómputos de materiales para 
                  Revoque grueso. 
 
Para este proyecto en particular, el revoque se planifico en la etapa de obra fina. Por lo tanto 
se relevo los rendimientos de los obreros que lo van a realizar posteriormente, como así 
también la cantidad de material que se va a requerir para esa tarea. 
Para realizar dicha planificación se realizo una muestra en un muro de 13 m
2
 
aproximadamente, y se registro el tiempo y las cantidades de cemento y arenas utilizadas. 




Con dichos valores se realizo una extrapolación al resto del edificio (ver Planilla 5 en 
ANEXOS). 
Esto permitió anticiparse a los hechos, realizando una planificación de la logística para llevar 
a cabo la tarea de la manera más optima posible en un futuro cercano.  
 
 
11. CONCLUSIONES Y APRECIACIONES PERSONALES 
 
Las Practicas Profesionales Supervisadas son una herramienta fundamental para el alumno, ya 
que son el enlace ideal entre el ámbito académico que va dejando atrás el alumno y el ámbito 
profesional donde comienza a insertarse y desarrollarse. Esta experiencia es fructífera desde 
todo punto de vista, debido que le permite al alumno afrontar problemáticas reales, tomando 
decisiones concretas y pudiendo observar la evolución y consecuencias de dichas decisiones, 
cosa que es imposible de realizar en la Universidad. 
 
Tuve la suerte de conformar un grupo de trabajo que valora de sobremanera el trabajo en 
equipo, escuchando opiniones y sugerencias de todos los integrantes, lo cual llevo a una 
optimización del tiempo y mayor eficiencia en las tareas. También fue de suma importancia 
los consejos brindados por los profesionales de mayor experiencia. 
 
El estar trabajando me hizo profundizar aun mas mi entendimiento sobre la responsabilidad 
que cae sobre un Ingeniero Civil al frente de una obra, y la difícil tarea que cotidianamente 
enfrenta, ya que no sólo tiene que tener pericia técnica para resolver los problemas 
estructurales, constructivos y de planificación, sino también debe tener la capacidad para 
relacionarse con diversos actores involucrados en su ámbito laboral. 
 
Personalmente tuve la oportunidad de mejorar mi capacidad de relacionarme con diversos 
tipos de personas, aprendiendo mucho de ellos. También pude aprender técnicas constructivas 
nuevas y afianzar otras que sólo conocía teóricamente. 
 
Finalmente agradezco y destaco la formación de alta calidad que recibí de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, que me ha dado todas las herramientas 
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Planilla 1: Rendimiento de Ítems de Obra Gruesa 
 




















Cantidades Unidades Ø8 Ø6 18*18 8*18 
Replanteo 2 2 371,2 ml/día                 




9 80 m2/día     5565 5280 6360 21,8     
Encofrado y llenado de 
columnas 
4 53 unid/día         5332 9,1 9,1   
Colocación de vigas 2 2 126 ml/día 457 224                                     6  
Encofrado y llenado de 
vigas 8 
2,5 100,8 ml/día         2427 4,2 4,2   
Limpieza 1 1 piso/día                 
Total 14 20 
1 piso/20 días 
laborables 
1584 650 5565 5280 14119 35,1 13,3                         41  
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Planilla 2: Cómputo en obra vs Cómputo teórico  
 
Mampostería en Nivel Tipo 
TAREA 
COMPUTO  EN OBRA-
MATERIALES 
COMPUTO TEORICO-
MATERIALES VARIACION (%) 
C° (kg) A (m3) R (m3) C° (kg) A (m3) R (m3) 
C° 




Mamposteria 6360 21,8   5778 18   10 22   
Encofrado y llenado 
de Columnas 5332 9,1 9,1 3950 4,5 4,7 35 105 92 
Encofrado y llenado 
de Vigas 2427 4,2 4,2 2424 3 3 0,10 52 43 
TOTAL 14119 35,1 13,3 12153 25 7,7 16 40 74 
 
 
Planilla 3: Cómputo de Bocas eléctricas  
 
  ILUMINACION BAJA TENSIÓN   
NIVEL EC BOCA LOSA BOCA MURO TABLERO(*1) TV-TE-PE-T EC SUBTOTAL 
2°SS 0 52 18 10 0 12 92 
1°SS 0 52 18 5 0 19 94 
PB 30 80 215 48 45 40 458 
1°P 47 117 194 45 45 39 487 
2°P 30 100 190 30 50 40 440 
3°P 30 100 190 30 50 40 440 
4°P 30 100 190 30 50 40 440 
5°P 30 100 190 30 50 40 440 
6°P 30 100 190 30 50 40 440 
7°P 30 100 190 30 50 40 440 
8°P 30 100 190 30 50 40 440 
CE 0 10 4 6 0 6 26 
            TOTAL 4237 
TV-TE-PE-T; Televisión, Teléfono, Portero Eléctrico, Timbre       
CE-EC; Cuerpo Emergente, Espacios Comunes         










































2°SS 80 52 65 12 0 0 
35 
1°SS 75 52 69 19 0 0 
PB 295 110 37 85 0 0 
1°P 403 240 60 84 30 36 
2°P 350 270 77 90 50 56 
3°P 350 270 77 90 50 56 
4°P 350 270 77 90 50 56 
5°P 350 270 77 90 50 56 
6°P 350 270 77 90 50 56 
7°P 350 270 77 90 50 56 
8°P 350 0 0 90 0 0 
CE 20 10 50 6 0 0 
TOTAL 3323 2084 63 836 330 39 
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Planilla 5: Cubicación de Revoque Grueso 
 
Proporción    
arena Proporción C° N° de engarillas Cant. Arena (m3) Cant. C° (kg) Tiempo(min) Arena (m3)/(m2) C° (kg)/(m2) Tiempo(min)/(m2) 
6 1 6 0,293 73,240 90 0,022 5,466 6,716 
         
         
NIVEL 
Sup revocar 
(m2) Arena(m3)/(m2) Arena total (m3) C°(kg)/(m2) C° total(kg) Tiempo(min)/(m2) 
Tiempo total     








1°P 1889 41,292 10323,03 8,81 26,4 
2°P 2123 46,415 11603,81 9,90 29,7 
3°P 2123 46,415 11603,81 9,90 29,7 
4°P 2123 46,415 11603,81 9,90 29,7 
5°P 2123 46,415 11603,81 9,90 29,7 
6°P 2123 46,415 11603,81 9,90 29,7 
7°P 2123 46,415 11603,81 9,90 29,7 
8°P 2002 43,765 10941,16 9,34 28,0 
CE 199 4,346 1086,47 0,93 2,8 
TOTALES 18649   408   101928   87,0 261 
 
 
